
立法會交通事務委員會立法會交通事務委員會立法會交通事務委員會立法會交通事務委員會

屯門青麟路輕便鐵路交匯處屯門青麟路輕便鐵路交匯處屯門青麟路輕便鐵路交匯處屯門青麟路輕便鐵路交匯處 LT1 分層交匯工程分層交匯工程分層交匯工程分層交匯工程

引言引言引言引言

本 文 件 旨 在 告 知 委 員，擬 議 的 屯 門 青 麟 路 輕 便 鐵 路 (輕 鐵 )交 匯

處 LT 1 分 層 交 匯 工 程 的 實 施 情 況 。

建議建議建議建議

2 . 西 鐵 (第 ㆒ 期 )將 在 2 0 0 3 年 年 底 通 車 ， 而 屯 門 第 5 4 區 1的 擬 建

主 要 屋 苑 亦 會 自 2 0 0 7 年 起 相 繼 落 成 ， 為 應 付 因 而 出 現 的 預 測 交 通 需

求 量 ， 我 們 需 要 在 青 麟 路 輕 鐵 交 匯 處 LT 1 提 供 擬 建 的 輕 鐵 高 架 橋 及

行 ㆟ ㆝ 橋 ， 以 作 出 分 層 交 匯 安 排 。

3 . 建議工程的範圍包括：

( a ) 興 建 ㆒ 條 長 2 6 0 米 的 雙 軌 輕 鐵 高 架 橋 橫 跨 青 麟 路 ；

( b ) 興 建 ㆒ 條 長 5 0 米，設 有 兩 部 載 客 升 降 機 的 有 蓋 行 ㆟ ㆝ 橋 橫 跨

青 麟 路 ； 以 及

( c ) 進 行 相 關 的 道 路 重 建 、 重 新 定 線 、 渠 務 、 環 境 美 化 及 水 務 工

程 。

有 關 的 工 ㆞ 平 面 圖 載 於 附 件 。

                                                
1 屯門第 54 區分兩期發展。第一期在 2007 年落成，共有 990 個公屋單位，人口 3 000。

第二期在 2008 年落成，共有 12 700 個公屋單位，人口 41 000。

CB(1)544/01-02(01)
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需要進行建議工程的原因需要進行建議工程的原因需要進行建議工程的原因需要進行建議工程的原因

4 . 青 麟 路 是 一 條 貫 通 屯 門 西 北 部 的 行 車 道。在 輕 鐵 交 匯 處 LT 1
附 近 的 一 段 青 麟 路 是 雙 程 雙 線 分 隔 車 道 。 輕 鐵 交 匯 處 LT 1 是 輕 鐵 與

青 麟 路 相 交，並 設 有 地 面 行 人 過 路 設 施 的 燈 號 控 制 交 匯 處。該 交 匯 處

在 早 上 及 下 午 繁 忙 時 間 的 預 留 容 量 2為 7 6 %至 7 8 %。西 鐵 (第 一 期 )預 計

在 2 0 0 3 年 年 底 建 成 ， 而 屯 門 兆 康 苑 附 近 第 5 4 區 的 主 要 屋 苑 亦 會 自

2 0 0 7 年 起 相 繼 落 成 ， 屆 時 會 有 更 多 車 輛 使 用 青 麟 路 。 因 此 ， 輕 鐵 交

匯 處 LT 1 的 容 量 將 不 足 以 應 付 預 測 的 交 通 需 求 量 。 長 遠 而 言 ， 為 使

交 通 運 作 暢 順，我 們 需 要 以 擬 建 的 輕 鐵 高 架 橋 及 行 人 天 橋，取 代 輕 鐵

交 匯 處 LT 1。根 據 最 新 的 交 通 預 測，現 有 交 匯 處 如 不 進 行 建 議 的 分 層

交 匯 工 程 的 預 留 容 量，以 及 青 麟 路 進 行 建 議 的 分 層 交 匯 工 程 後 的 行 車

量 ／ 容 車 量 比 例 3如 下 —

2 0 0 1 年 2 0 0 7 年 2 0 1 1 年

上 午 下 午 上 午 下 午 上 午 下 午

不進行分層交匯工

程的預留容量

7 6 % 7 8 % - 1 5 % - 1 1 % - 2 3 % - 2 0 %

青麟路進行分層交

匯工程後的行車量

／容車量比例

- - 0 . 5 1 0 . 4 8 0 . 5 5 0 . 5 2

5 . 如 不 進 行 建 議 的 工 程 ， 輕 鐵 交 匯 處 LT 1 未 來 的 預 留 容 量 將 為

- 1 1 %至 - 2 3 %。 如 進 行 建 議 的 分 層 交 匯 工 程 ， 青 麟 路 的 行 車 量 ／ 容 車

量 比 例 將 為 0 . 4 8 至 0 . 5 5。 交 通 預 測 顯 示 有 充 分 理 據 進 行 工 程 計 劃 ，

以 應 付 預 測 的 交 通 需 求 量 。

                                                
2 燈號控制交匯處的表現是由其預留容量顯示的。預留容量若是正數，表示交匯處有

剩餘的容量；預留容量是負數，則表示交匯處過於擠塞，因而引致車龍，交通受阻

的時間較長。

3 行車量／容車量比例是反映道路表現的指標。當行車量／容車量比例相等於或少於

1.0 時，表示道路有足夠的容車量應付預期的行車量，交通會暢順。行車量／容車量

比例高於 1.0 時，表示會出現輕微擠塞；超過 1.2 則表示擠塞情況愈趨嚴重，當車輛

數目再進一步增加時，行車速度會進一步減慢。
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6 . 青 麟 路 現 時 接 近 輕 鐵 交 匯 處 LT 1 的 燈 號 控 制 地 面 行 人 過 路 處

與 輕 鐵 路 軌 並 聯，並 與 輕 鐵 同 步 亮 綠 燈。由 於 這 個 過 路 處 附 近 一 帶 沒

有 其 他 行 人 通 道，故 此 極 有 需 要 繼 續 保 留。倘 若 這 個 過 路 處 不 作 分 層

交 匯 ， 即 使 輕 鐵 路 軌 已 架 空 ， 交 匯 處 的 預 留 容 量 在 2 0 0 7 年 仍 會 下 降

至 約 0 %至 2 %；從 交 通 角 度 而 言，這 情 況 並 不 理 想。因 此，我 們 需 要

興 建 擬 建 的 行 人 天 橋，為 行 人 過 路 處 作 出 分 層 交 匯 安 排。為 了 讓 傷 健

人 士 可 使 用 該 行 人 天 橋，並 考 慮 到 該 處 地 方 擁 擠 而 空 間 有 限，我 們 會

在 行 人 天 橋 設 置 升 降 機 。

7 . 我 們 需 要 把 建 議 工 程 的 建 築 工 程，與 鄰 近 的 西 鐵 (第 一 期 )高 架

鐵 路 工 程 同 步 進 行 。 西 鐵 (第 一 期 )工 程 現 正 由 九 廣 鐵 路 公 司 (九 鐵 )建
造 ， 將 於 2 0 0 3 年 年 底 完 成 。 興 建 擬 建 的 輕 鐵 高 架 橋 及 行 人 天 橋 ， 須

進 行 重 型 的 建 築 工 程，若 在 毗 連 的 西 鐵 (第 一 期 )通 車 後 才 施 工，便 會

對 鐵 路 運 作 構 成 重 大 危 險 。 因 此 ， 我 們 計 劃 委 託 九 鐵 根 據 西 鐵 第

C C - 2 3 0 號 合 約 4「 輕 便 鐵 路 土 木 工 程 、軌 道 、牽 引 塔 及 架 空 電 纜 」實

施 擬 建 工 程，以 便 用 符 合 成 本 效 益 的 方 式 完 成 建 議 的 工 程，並 改 善 與

西 鐵 (第 一 期 )計 劃 之 間 的 配 合 及 協 調 。

8 . 我 們 會 在 工 程 計 劃 的 撥 款 申 請 獲 得 財 務 委 員 會 批 准 後 ， 與 九

鐵 就 建 議 的 工 程 訂 立 委 託 協 議。九 鐵 將 根 據 該 委 託 協 議，進 行 工 程 計

劃 的 技 術 研 究 、 設 計 及 施 工 監 督 。

9 . 九 鐵 會 自 費 拆 除 現 有 的 地 面 輕 鐵 路 軌 ， 並 進 行 新 的 輕 鐵 路 軌

工 程，並 在 施 工 期 間 將 地 面 輕 鐵 路 軌 臨 時 改 道。臨 時 輕 鐵 路 軌 的 路 線

將 會 毗 連 現 有 的 路 軌。為 盡 量 減 少 對 交 通 造 成 干 擾，九 鐵 會 在 有 需 要

時 進 行 臨 時 交 通 管 理 措 施 。

對財政的影響對財政的影響對財政的影響對財政的影響

1 0 . 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 估 計 這 項 工 程 計 劃 的 費 用 為 1 億

3 , 8 6 0 萬 元 ， 分 項 數 字 如 下 —

                                                
4 九鐵正實施西鐵第 CC-230 號合約，在天水圍及屯門杯渡路進行輕鐵修改工程，性質

與建議的分層交匯工程相若。
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百 萬 元百 萬 元百 萬 元百 萬 元

( a ) ( i ) 高 架 橋 6 4 . 3

( i i ) 行 ㆟ ㆝ 橋 及 升 降 機 2 3 . 9

( i i i ) 道 路 工 程、環 境 美 化

工 程、渠 務 工 程 及 其

他 相 關 工 程

1 9 . 5

( b ) 支 付 九 鐵 的 間 接 費 用 5 1 7 . 8

( c ) 應 急 費 用 1 2 . 5

小 計 1 3 8 . 0 (按 2001 年 9 月

 價 格 計 算 )

( d ) 價 格 調 整 準 備 金 0 . 6

總 計 1 3 8 . 6 (按 付 款 當 日

 價 格 計 算 )

1 1 . 我 們 估 計 這 項 工 程 會 引 致 每 年 的 經 常 開 支 增 加 2 7 0 , 0 0 0 元 。

施工計劃施工計劃施工計劃施工計劃

1 2 . 如 撥 款 申 請 獲 得 批 准 ，我 們 計 劃 在 2 0 0 2 年 4 月 動 工，以 便 在

西 鐵 (第 一 期 )通 車 前 完 成 重 型 的 建 築 工 程，並 於 2 0 0 4 年 1 2 月 完 成 整

項 工 程 計 劃 。

對環境的影響對環境的影響對環境的影響對環境的影響

1 3 . 這 項 工 程 計 劃 屬 《環 境 影 響 評 估 條 例 》附 表 2 的 指 定 工 程 項

目。我 們 須 就 高 架 鐵 路 的 施 工 及 運 作 申 領 環 境 許 可 證。1 9 9 9 年 1 2 月 ，

環 境 問 題 諮 詢 委 員 會 通 過 工 程 計 劃 的 環 境 影 響 評 估 (環 評 )報 告。環 境

保 護 署 署 長 在 2 0 0 0 年 1 月 核 准 環 評 報 告，並 在 2 0 0 1 年 1 月 根 據《環

境 影 響 評 估 條 例 》的 規 定 簽 發 環 境 許 可 證 。

                                                
5 佔工程基準成本 16.5%的間接費用 (即第 10 段 (a)( i )至 (a)( i i i )項所述 )將支付九鐵，以

進行建議工程的技術研究、設計及施工監督。
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1 4 . 環 評 報 告 的 結 論 認 為 ， 可 將 這 項 工 程 計 劃 的 環 境 影 響 控 制 至

符 合 環 評 條 例 及 環 評 程 序 技 術 備 忘 錄 所 規 定 的 準 則。我 們 會 實 施 核 准

的 環 評 報 告 內 所 建 議 的 措 施 及 環 境 許 可 證 所 列 的 條 件。這 些 措 施 包 括

沿 全 條 高 架 橋 在 軌 端 之 上 設 置 1 . 4 米 高 的 實 心 護 牆，以 及 在 護 牆 朝 向

路 軌 的 表 面 鋪 設 吸 音 板。這 些 消 減 噪 音 措 施 有 助 將 噪 音 水 平 維 持 至 不

超 出 既 定 標 準 。 我 們 亦 會 在 九 鐵 第 C C - 2 3 0 號 合 約 內 ， 為 建 議 的 工 程

訂 定 環 境 監 測 與 審 核 計 劃 。

1 5 . 在 工 程 計 劃 的 策 劃 和 設 計 階 段 ， 我 們 曾 研 究 如 何 盡 量 減 少 建

築 和 拆 卸 物 料 的 數 量。我 們 會 規 定 承 建 商 在 工 程 計 劃 動 工 後 六 個 星 期

內，提 交 廢 物 管 理 計 劃 書，以 供 審 批。計 劃 書 會 訂 明 適 當 的 環 境 影 響

緩 解 措 施，包 括 撥 出 地 方 供 分 揀 廢 料。我 們 會 確 保 工 地 的 日 常 運 作 符

合 經 核 准 的 廢 物 管 理 計 劃 書 的 規 定。我 們 亦 會 根 據 經 核 准 的 廢 物 管 理

計 劃 書 的 規 定，監 控 建 築 和 拆 卸 物 料 的 處 置。我 們 估 計 工 程 計 劃 會 產

生 約 1  6 8 0 立 方 米 建 築 和 拆 卸 物 料，其 中 沒 有 任 何 建 築 和 拆 卸 物 料 會

在 工 地 再 用 ， 另 1  6 0 0 立 方 米 ( 9 5 % )惰 性 建 築 和 拆 卸 物 料 會 再 用 作 公

眾 填 土 區 6的 填 料 ， 8 0 立 方 米 ( 5 % )拆 建 廢 料 會 在 工 地 分 揀 ， 並 運 往 堆

填 區 棄 置。將 這 項 工 程 計 劃 的 拆 建 廢 料 運 往 堆 填 區 處 置 的 估 計 費 用 約

為 1 0 , 0 0 0 元 (根 據 估 計 單 價 7每 立 方 米 1 2 5 元 計 算 )。 我 們 會 採 用 運 載

記 錄 制 度，監 控 公 眾 填 料 及 拆 建 廢 料 分 別 運 往 指 定 的 公 眾 填 土 設 施 和

堆 填 區 。 我 們 並 會 記 錄 建 築 和 拆 卸 物 料 的 處 置 、 再 用 和 循 環 再 造 情

況 ， 以 便 監 察 。

公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢

1 6 . 我 們 在 2 0 0 0 年 1 0 月 5 日、2 0 0 1 年 4 月 1 2 日 及 2 0 0 1 年 6 月 7
日 ， 聯 同 九 鐵 就 建 議 的 工 程 諮 詢 屯 門 區 議 會 鐵 路 委 員 會 。 九 鐵 並 於

2 0 0 0 年 1 1 月 2 日 及 2 0 0 1 年 5 月 9 日 諮 詢 屯 門 鄉 事 委 員 會，亦 於 2 0 0 0
年 1 0 月 及 2 0 0 1 年 3 月 向 兆 康 苑 (第 3 及 第 4 期 )的 業 主 立 案 法 團 進 行

                                                
6 公眾填土區是發展工程計劃中的指定部分，供接收公眾填料作填海之用。在公眾填

土區填放公眾填料，須有土木工程署署長發出的牌照。

7 這個估計數字是考慮到發展和運作堆填區，以及在堆填區填滿後進行修復並作護理

所需費用而計算的，當中不包括現有堆填區的土地機會成本 (估計為每立方米 90 元 )
或現有堆填區填滿後開闢新堆填區的費用 (應更為昂貴 )。估計費用只作參考用途，並

不構成這項工程計劃的一部分。
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簡 介 。 我 們 解 釋 了 工 程 計 劃 已 規 劃 的 安 排 及 詳 情 ， 以 解 答 屯 門 區 議

員、屯 門 鄉 事 委 員 及 區 內 居 民 所 關 注 的 問 題，包 括 施 工 期 間 的 臨 時 交

通 安 排 及 環 境 影 響、擬 建 的 輕 鐵 高 架 橋 運 作 所 造 成 的 噪 音 影 響，以 及

擬 建 的 行 人 天 橋 所 設 置 的 升 降 機 。 他 們 對 建 議 的 工 程 表 示 原 則 上 支

持 。

1 7 . 我 們 在 2 0 0 1 年 8 月 1 7 日 同 時 根 據《鐵 路 條 例 》及《道 路 (工 程 、

使 用 及 補 償 )條 例 》的 規 定 ， 在 憲 報 公 布 建 議 的 工 程 ， 其 後 並 無 接 獲

反 對 書。運 輸 局 局 長 在 2 0 0 1 年 1 0 月 2 4 日 根 據《鐵 路 條 例 》的 規 定 ，

並 在 2 0 0 1 年 1 0 月 2 9 日 根 據《道 路 (工 程、使 用 及 補 償 )條 例 》的 規 定 ，

授 權 進 行 建 議 的 工 程 。

土地徵用土地徵用土地徵用土地徵用

1 8 這 項 工 程 計 劃 無 須 徵 用 或 清 理 土 地 。

前瞻前瞻前瞻前瞻

1 9 . 我 們 會 在 2 0 0 2 年 1 月 9 日 向 財 務 委 員 會 工 務 小 組 委 員 會 申 請

把 這 項 工 程 計 劃 提 升 為 甲 級 。

意見徵詢意見徵詢意見徵詢意見徵詢

2 0 . 在 我 們 向 財 務 委 員 會 工 務 小 組 委 員 會 提 交 撥 款 建 議 前 ， 請 委

員 就 這 項 工 程 計 劃 發 表 意 見 。

運 輸 局

2 0 0 1 年 1 2 月 7 日




